
Sok kicsi csúszás, nagy görbülettel

Írta: 

A 

sátor, az ezerszer elátkozott Expo Center „héja” nagyon sok dologra kiválóan
alkalmas, csak épen arra nem, amire jelenleg is szeretnék használni. Nem egy
filmvígjáték elcsípett félmondatáról van szó, hanem a balul sikerült beruházás
vizsgálóbizottságában, kedden délután, a pécsi városházán elhangzott
mondatáról. A ponyvaügyben meghallgatták Majoros Gábor urat, aki a sátortervet
készítette. Azt a mérnökembert kérdezgették, aki a világ számos országában
épített már hasonló sátrat, ráadásul sikerrel!
  
Alultervezett vasszerkezet, hasonló módon elképzelt ponyva. Ráadásul úgy, hogy annak
árában legyen benne a szerelési díj. Mindez a józan hétköznapi gondolkodásmóddal
elképzelhetetlen. Majoros úr szerint amikor kiderültek az alaphibák, a kivitelezőnek akkor kellett
volna levonulnia az építkezésről. Ha ez számukra világossá vált, nem folytathatták volna
tevékenységet. De egyfajta hősiességtől vezérleve ezt nem tették meg, ezért folytatódhatott
tovább a munka.

A bizottság vezetője, dr. Füredi Péter a szakember higgadt, kellően hosszú előadása után
próbált bizonyos félreértéseket tisztázni, amelyek a gyártmánytervek hiányáról szóltak. Arról
szólt a vita, elképzelhető-e legyártani valamit gyártmánytervek nélkül? Végül abban maradtak,
nehéz mindezt elképzelni, de inkább lehetetlen, mert a dokumentáció hiányában senki sem
tudna egy lépést sem tenni. 

Túlzott az a korábban megfogalmazott vélemény, miszerint statikailag nem optimális formáról
van szó. Ez annyiban igaz, hogy a nagy bejárati kapu, valamint a sátor tetején lévő fém
körgyűrű valóban ront a helyzeten, de nem drámai módon.

Abban azonban egyetértettek, a kivitelező nem mindig állt a feladata magaslatán. Azt már
inkább árnyaltan látták, hogy a tervezőnek kellett volna segíteni, amikor a gondok felmerültek. A
„házilagos” kivitelezés kifejezés viszont nem állja meg a helyét.

A feladat szakmailag nehéz volt, ezzel szemben a legrosszabb hangulatú építkezések
egyikeként emlékezett meg a tervezőmérnök, a bizottság előtt, az elvégzett munkáról. A
tökéletes bizalom fokozott hiányával találkozott, márpedig anélkül nehéz jót alkotni.

A korábban elképzelt évi 270 üzemnap jelenleg úgy áll, miszerint az elgondolt
napmennyiségnek nagyjából tizedén lehet rendeltetésszerűen üzemeltetni a „házat”. Ami
gazdaságosság szempontjából egy tökéletesen végrehajtott, látványos öngóllal ér fel.

Napi zárszóként a megkérdezett úgy foglalta össze véleményét, a kialakult állapotokért a
történet minden egyes szereplője közösen felel. De meg kellene oldani a problémát, méghozzá
közösen. Ő mindenesetre tud olyan színházi szakembert, aki szívesen kivenné bérbe a nagy
„cirkuszteret”. Ez egy kisé derűt keltett az egybegyűltekben, az amúgy nem feltétlenül vidám
história kapcsán.  
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